

Acta de Sprint Planning

Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos — Colegio San Marín Fecha: 15 de septiembre de 2026 **Asistentes:** Juan David, Christian, Daniela **Duración del Sprint:** 1 día

Roles Scrum del equipo:

- **Product Owner:** Christian
- **Scrum Master:** Daniela
- **Developers:** Juan David, y también Christian y Daniela apoyando en tareas de desarrollo (equipo pequeño de 3 personas)

Sprint Goal (objetivo del sprint): Entregar un MVP funcional en Python que permita al administrador registrar equipos y estudiantes, y gestionar el préstamo de equipos, cumpliendo las historias HU01, HU02, HU03 y HU04 seleccionadas del Product Backlog en el tiempo asignado (1 día).

Sprint Backlog y Tareas Técnicas:

1. Crear repositorio y estructura de archivos (Responsable: Juan David)
2. Desarrollar `equipos.py` con lectura/escritura JSON (Responsable: Juan David).
3. Desarrollar `estudiantes.py` con validaciones de inputs (Responsable: Christian).
4. Desarrollar `prestamos.py` con lógica de cambio de estado (Responsable: Daniela).
5. Construir el menú principal en `main.py` e integrar todo (Responsable: Juan David)

Estimación total: 13 Story Points.