

Acta de Product Backlog Inicial

Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos — Colegio San Marín

Equipo de Desarrollo: Juan David, Christian, Daniela

Fecha de Elaboración: 15 de septiembre de 2026

Product Owner: Christian | **Scrum Master:** Daniela

1. Definición del Product Backlog

El Product Backlog representa la lista ordenada de todas las funcionalidades, requisitos y necesidades del cliente para el Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos del Colegio San Marín.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Pts. sugeridos
HU01	Como administrador, quiero registrar equipos tecnológicos para mantener actualizado el inventario.	Alta	3
HU02	Como administrador, quiero consultar los equipos registrados para conocer su disponibilidad.	Alta	2
HU03	Como administrador, quiero registrar estudiantes para asociarlos a los préstamos.	Alta	3
HU04	Como administrador, quiero registrar el préstamo de un equipo a un estudiante.	Alta	5
HU05	Como administrador, quiero registrar la devolución de un equipo para actualizar su	Alta	3

	disponibilidad.		
HU06	Como administrador, quiero consultar los equipos actualmente prestados.	Media	5
HU07	Como administrador, quiero consultar el historial de préstamos realizados.	Media	5
HU08	Como administrador, quiero eliminar un equipo del inventario cuando ya no esté disponible.	Baja	3

Para la construcción del **Producto Mínimo Viable (MVP)** en este Sprint de 1 día, el equipo de desarrollo, con la validación del Product Owner, seleccionó **4 Historias de Usuario (HU01 a HU04)** de las 8 historias definidas en el planteamiento inicial del proyecto.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Pts. sugeridos
HU01	Como administrador, quiero registrar equipos tecnológicos para mantener actualizado el inventario.	Alta	3
HU02	Como administrador, quiero consultar los equipos registrados para conocer su disponibilidad.	Alta	2
HU03	Como administrador, quiero registrar estudiantes	Alta	3

	para asociarlos a los préstamos.		
HU04	Como administrador, quiero registrar el préstamo de un equipo a un estudiante.	Alta	5

Aprobación y Firmas del Acta

La asignación de Story Points y la priorización del Backlog fueron validadas y aprobadas por el Product Owner y el equipo de desarrollo durante la sesión de análisis del proyecto.

- **Christian** — Product Owner
- **Daniela** — Scrum Master
- **Juan David** — Equipo de Desarrollo