

Acta de Sprint Retrospective

Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Asistentes: Juan David, Christian, Daniela

Facilitador (Scrum Master): Daniela

1. ¿Qué hicimos bien y debemos mantener?

La división de tareas por módulos (`equipos.py`, `estudiantes.py`, `prestamos.py`) nos permitió programar en paralelo de forma ordenada y sin conflictos en Git. La comunicación interna sobre la estructura del código funcionó de manera fluida.

2. ¿Qué problemas tuvimos?

Nos demoramos un poco con la logística para las grabaciones de las evidencias de los Sprints solicitados y se nos complicó la subida rápida de esos archivos multimedia al entorno de entrega del proyecto.

3. ¿Qué causó esos problemas?

Dejamos la grabación y exportación de los videos para la fase final de la jornada sin tener en cuenta el peso de los archivos de video ni el tiempo necesario de renderizado y subida al repositorio/plataforma.

4. ¿Qué debemos cambiar en el próximo Sprint?

Debemos mejorar la organización y toma de decisiones sobre cómo y cuándo realizar las grabaciones de los videos, asegurando que se graben inmediatamente al finalizar cada evento y no todo al final del proyecto.

5. Tres acciones concretas de mejora para el próximo Sprint:

1. Definir la herramienta de grabación y el encargado del video desde la reunión de Sprint Planning.
2. Grabar la evidencia en video del funcionamiento de cada módulo justo al momento de darlo por terminado (estado *Done*).
3. Utilizar plataformas de almacenamiento externo o enlaces comprimidos para agilizar la subida de las evidencias audiovisuales sin saturar el flujo de entrega final.